

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
				งบประมาณ	ผลผลิต	จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
						เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี				37,118,412.00		15,584,826.73		17.74%		90.50%
PJ6000130036	สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดหลักสูตรการอบรมตามเป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) : 1. ร้อยละของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาต่อยอด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ที่ ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาต่อยอดที่เข้ารับ การอบรมโรคตัวที่ ได้รับจัดสรรจากแพทยสภา ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข : - ไม่มีแพทย์ประจำบ้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้อ	งบเงินอุดหนุน	การเรียนการสอน แพทย์เฉพาะทาง	165,000.00	3					100.00

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000130024	AEC18 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการดูแลรักษา ด้านสุขภาพเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน (Out Bound)	งบรายจ่ายอื่น	ถ่ายทอดองค์ความรู้/ เทคโนโลยีทาง การแพทย์นอก ประเทศ	4,013,252.00	189	2,105,926.00	189	52.47	100.00	100.00
ผลผลิตของโครงการ(output) : 1. ขออนุมัติโครงการ วันที่ 19 กันยายน 2559 2. ได้รับอนุมัติจากกรมการแพทย์ วันที่ 30 มกราคม 2560 กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการรักษาผู้ป่วยเด็กด้วยการสวนหัวใจ และผ่าตัดรักษาเด็กโรคหัวใจที่มีภาวะรุนแรง - แลกเปลี่ยนแนวทางการรักษาผู้ป่วยเด็กด้วยการสวนหัวใจและการผ่าตัดใน เมียน-มาร์ โดยสาธิตและสอนการสวนหัวใจ ทำเคส ณ Yankin Children Hospital เมื่อวันที่ 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2560, วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 และวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 - เป็นวิทยากรในการทำหัตถการสวนหัวใจ P-Valve Workshop 2017 ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและอบรมสัมมนาการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวมร่วม กับกลุ่มสหวิชาชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ - อบรมวิชาการด้านกุมารเวชศาสตร์แก่แพทย์และพยาบาล ณ Children's Hospital กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 7-10 มิถุนายน 2560 กิจกรรมที่ 3 ขยายผลความร่วมมือระหว่าง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ National Hospital of Pediatrics (NHP), Hanoi, Vietnam 3.1 พัฒนาศูนย์การแพทย์ด้านกุมารศัลยกรรม ศัลยกรรม พยาบาล และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศอาเซียน - ส่งแพทย์ประจำบ้านกุมารศัลยกรรม จำนวน 2 คน ฝึกอบรม 1 เดือน วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 - ส่งแพทย์ประจำบ้านกุมารศัลยกรรม จำนวน 1 คน ฝึกอบรม 1 เดือน วันที่ 1-30 เมษายน 2560 - ส่งแพทย์ประจำกลุ่มงานศัลยกรรม จำนวน 1 คน ฝึกอบรม 1 เดือน วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560 - ส่งพยาบาลที่เกี่ยวข้องด้านศัลยกรรม จำนวน 6 คน ศึกษาดูงาน 1 สัปดาห์ วันที่ 4-10 มิถุนายน 2560 - ส่งพยาบาลห้องผ่าตัด จำนวน 2 คน และพยาบาลวิสัญญี จำนวน 1 คน ฝึกอบรม 2 สัปดาห์ วันที่ 11-24 มิถุนายน 2560 3.2 จัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มงานศัลยกรรม สถาบัน สุขภาพเด็กฯ กับ Osaka University Graduate School of Medicine ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 12-15 มีนาคม 2560 กิจกรรมที่ 4 สร้างความร่วมมือวิชาการในกลุ่มอาเซียนด้าน Multidisciplinary Approach on Children with Disability - อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กซีพี ณ Mandalay Children Hospital สหภาพเมียนมาร์ วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 - เป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 3rd ASEAN Seminar on Multidisciplinary Care for Children with Mobility Impairment ณ KK Women and Children Hospital Singapore ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560										

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
				งบประมาณ	ผลผลิต	จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
						เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
	ผลลัพธ์ (outcome) : 1. สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านสาธารณสุข 2. เป็นการประสานความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาการ งานบริการ และงานวิจัยของสถาบัน 3. ช่วยส่งเสริมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ต่อยอด รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านอื่นๆ 4. การผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทของภูมิภาคเอเชีย อันจะนำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ไปสู่องค์กรสุขภาพแห่งชาติระดับสากลต่อไป 5. มีการร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันอย่างถาวรและนำไปสู่ความร่วมมือระดับประเทศต่อไปในอนาคต ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข : โครงการอนุมัติค่อนข้างช้า ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการ									
PJ6000130027	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ระยะสั้นหลักสูตรทันตกรรมจัดฟันเด็ก ผลผลิตของโครงการ(output) : ผู้รับการอบรมได้รับความรู้และแนวคิดในการรักษา การสบฟันผิดปกติในฟันชุดบับานและชุดผสม จำนวน 153 คน ผลลัพธ์ (outcome) : ทันตแพทย์ทั่วไปสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปใช้ในการดูแลรักษาส่งต่อผู้ป่วยได้ทันท่วงที จำนวน รั้อยละ ๑๐๐ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข : ไม่มี	งบดำเนินงาน	อบรมบุคลากรภายนอกกรมฯ	205,160.00	186		153		82.26	100.00
PJ6000130038	สาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดหลักสูตรการอบรมตามเป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) : 1. ร้อยละของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาต่อยอด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 2. ร้อยละเฉลี่ยส่งผ่านหนักของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาต่อยอดที่เข้ารับการอบรมไควด้าที่ได้รับจัดสรรจากแพทยสภา ร้อยละ 100	งบเงินอุดหนุน	การเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง	330,000.00	6		6		100.00	100.00

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000130002	โครงการพัฒนาและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาส (เด็กเจ็บป่วยและกลุ่มเด็กพิเศษ) ในสถานพยาบาล)	งบดำเนินงาน	วัยเรียน	10,000,000.00	910	4,760,882.70	233	47.61	25.60	100.00
<p>ผลผลิตของโครงการ(output) :</p> <ol style="list-style-type: none"> จำนวนเด็กด้อยโอกาส (เด็กเจ็บป่วย) ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสม 98,091 ราย (32,697 คน) ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการได้รับการพัฒนา องค์ความรู้ ทักษะวิชาการศึกษาด้านสาธารณสุขในการดูแลเด็กป่วยผ่านความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับเด็ก ขยายผลการดำเนินกิจกรรมสร้างโอกาสการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสจากต้นแบบไปยังศูนย์เครือข่าย สถานพยาบาล (ตามเกณฑ์ Criteria) เพิ่มขึ้น 9 แห่ง <p>1. ระดับความพึงพอใจของเด็กเจ็บป่วย ครอบครัวและเครือข่ายร้อยละ 88 2. เด็กด้อยโอกาส (เด็กเจ็บป่วย) ได้รับการศึกษาและสามารถสู่การเข้าเรียนต่อในระแวงภาคปกติ / ฤดูบ. ร้อยละ 90 (29,427 คน)</p> <p>ผลลัพธ์ (outcome) : บุคลากรครูได้รับองค์ความรู้การฝึกทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป</p> <p>ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข : ไม่มี</p>										
PJ6000130035	สาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม	งบเงินอุดหนุน	การเรียนการสอน แพทย์เฉพาะทาง	220,000.00	4		4		100.00	100.00
<p>ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมตามเป้าหมายของโครงการ</p> <p>ผลลัพธ์ (outcome) :</p> <ol style="list-style-type: none"> ร้อยละของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาต่อยอด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาต่อยอดที่เข้ารับการอบรมโดยตัวชี้วัดเร่งรัดสรรจากแพทยสภา ร้อยละ 100 										

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000130021	โครงการสร้างเครือข่ายการคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่รุนแรงเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลระดับชุมชน (แก้ไขชื่อ สธ 0318/335 ลว.27 ธ.ค.59 เดิมชื่อโครงการสัมมนาวิชาการโรคธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23)	งบดำเนินงาน	แก้ไขสุขภาพประชาชนในพื้นที่	1,000,000.00	197					9.00
ผลผลิตของโครงการ(output) : 1. ขออนุมัติโครงการ วันที่ 27 ธันวาคม 2559 2. ประสานงานร่วมกับเครือข่ายทั่วประเทศ 110 แห่ง โดยประสานให้ดำเนินการคัดกรองในระดับรพ. ศูนย์ และให้ความรู้ทางวิชาการในรพ.ระดับอำเภอ 3. ประสานงานให้เครือข่ายทุกแห่งจัดทำโครงการการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่รุนแรงในเด็กเพื่อการอบรมและฝึกปฏิบัติ รวมถึงการดำเนินการตรวจ คัดกรองในพื้นที่เครือข่าย ผลลัพธ์ (outcome) : ไม่มี เนื่องจากดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข : ดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากดำเนินการจ้างเหมาไม่ทัน										
PJ6000130028	โครงการพัฒนาทักษะหลักสูตรระยะสั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	งบดำเนินงาน	อบรมบุคลากรภายนอกกรมฯ	226,800.00	100		100		100.00	100.00
ผลผลิตของโครงการ(output) : 1) จัดประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง 2) ขอรับรองหลักสูตรการอบรมคะแนน CNEU สำหรับพยาบาล 29 หน่วยคะแนน 3) ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม / จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ / วัสดุสำนักงาน 4) รับสมัครการอบรมโดยการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ 5) จัดอบรม จัดอบรมวันที่ 22 – 26 พ.ค.60 (จำนวน 5 วัน) มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน 6) สรุปประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 92.19 ผลลัพธ์ (outcome) : - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ และสามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ - ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในหน่วยงานของตน เพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ - สร้างเครือข่ายการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จำนวนเด็กไทยได้รับนมแม่ยาวนาน และต่อเนื่องมากขึ้น ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย เขาวนปัญญา และอารมณ์ที่ดีขึ้น ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข : ไม่มี										

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
				งบประมาณ	ผลผลิต	จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
						เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000130023	อาเซียน5 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการดูแลรักษา ด้านสุขภาพเด็กในกลุ่มประเทศอาเซียน (In Bound)	งบดำเนินงาน	ถ่ายทอดองค์ความรู้/ เทคโนโลยีทาง การแพทย์ใน ประเทศ	3,411,200.00	1,300	2,025,515.71	972	59.38	74.77	100.00
	<p>ผลผลิตของโครงการ(output) :</p> <p>1. ขออนุมัติโครงการ วันที่ 19 กันยายน 2559</p> <p>2. ได้รับอนุมัติจากกรมการแพทย์ วันที่ 28 ธันวาคม 2559</p> <p>กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศูนย์วิชาการในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน</p> <p>- อบรมเรื่องการทำการรักษาผู้ป่วยเด็กโดยการสวนหัวใจ วันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสวนหัวใจไฮบริด 42 คน ประกอบด้วย กุมารแพทย์โรค หัวใจ จาก ม.เชียงใหม่ และสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์ ศิริราชพยาบาล และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี</p> <p>- อบรมการดูแลรักษาและทำการรักษาผู้ป่วยเด็กในห้องสวนหัวใจแก่พยาบาล 1 คน นักรังสีการแพทย์ 1 คน จากเมียนมาร์ วันที่ 26 มิถุนายน-28 กรกฎาคม 2560</p> <p>- กิจกรรม Live catheterization วันที่ 4 มีนาคม 2560 โดยมีเวียดนาม 1 คน มาเลเซีย 1 คน ฟิลิปปินส์ 1 คน ณ ห้องสวนหัวใจไฮบริด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี</p> <p>กิจกรรมที่ 2 บรรยายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสาธิตการผ่าตัดระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ชาญระดับนานาชาติ “ประชุม CSI Asia-Pacific 2017 วันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ ห้องสวนหัวใจไฮบริด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี”</p> <p>กิจกรรมที่ 3 ประชุมวิชาการสุขภาพเด็กแห่งชาติครั้งที่ 18 หัวข้อ “Empowering Children’s Well-being A Key to Prosperous Society” แก่บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 250 คน วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560</p> <p>กิจกรรมที่ 4 ประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ด้าน สุขภาพเด็กของไทยกับประเทศในอาเซียน “การประชุมและทำการด้าน ศัลยศาสตร์ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา ราชินี”</p> <p>กิจกรรมที่ 5 จัดทำคู่มือแนวทางสำหรับแพทย์หรือผู้ดูแลรักษาสุขภาพเด็ก กลุ่มประเทศอาเซียนภาคภาษาไทยและภาคอังกฤษ</p>									

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
	<p>ผลลัพธ์ (outcome) :</p> <ol style="list-style-type: none"> ได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ 3D Rotational Angiogram และ Echo navigator ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในศักยภาพทางการแพทย์ในการดูแลรักษาสุขภาพเด็กในด้านโรคหัวใจของสถาบันฯ ที่มีความเข้มแข็งและเป็นผู้นำทางการแพทย์ในอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ในการเพิ่มช่องทางด้านการศึกษาในการทำหัตถการการรักษาผู้ป่วยเด็กโดยการสวนหัวใจและพัฒนาวิชาการในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจกับบุคลากรแพทย์ และพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน ลดอัตราการตายในทารกแรกเกิดโดยดำเนินการคัดกรองเด็กโรคหัวใจที่รุนแรงในทารกแรกเกิดร่วมกันทั้งภายในประเทศและขยายความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีกิจกรรมการคัดกรองคล้ายคลึงกับประเทศไทย เครือข่ายภายในประเทศในประเทศที่เพิ่มขึ้น คือ หน่วยกุมารแพทย์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายจากต่างประเทศในประเทศที่เพิ่มขึ้น คือ Yankin Children Hosnital <p>ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข :</p> <ol style="list-style-type: none"> ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ เนื่องจากการจัดหวัข้อบรรยายต่างๆ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากแผนกิจกรรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จึงต้องมีการปรับกิจกรรมหลังจากที่โครงการได้รับอนุมัติ ด้านการติดต่อเชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ดังนั้นในการเชิญวิทยากรต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง และเร่งด่วนมาก มีผลด้านการจัดการการเดินทางและที่พัก อัตราค่าที่พักของวิทยากรต่างประเทศไม่สามารถจัดให้ตามกรอบที่กำหนดได้จากข้อกำหนดของโรงแรมในการรองรับแขกต่างประเทศ 									
PJ6000130041	<p>สาขาวิสัญญีวิทยา</p> <p>ผลผลิตของโครงการ(output) : แพทย์อนุสาขาท่อยอดผ่านการสอบตามเกณฑ์ ร้อยละ 100</p> <p>ผลลัพธ์ (outcome) : แพทย์อนุสาขาท่อยอดสอบวุฒิบัตรผ่านตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัย ร้อยละ 100</p>	งบเงินอุดหนุน	การเรียนการสอน แพทย์เฉพาะทาง	165,000.00	3		2		66.67	100.00

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน					
				งบประมาณ	ผลผลิต	จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)			
						เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า	
PJ6000130034	สาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดหลักสูตรการอบรมตามเป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) : 1. ร้อยละของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาท่อยอด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ที่ ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2. ร้อยละเฉลี่ยถึงงำหนักของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาท่อยอดที่เข้ารับ การอบรมโคควต้าที่ได้รับจัดสรรจากแพทยสภา ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข : ไม่มีแพทย์ประจำบ้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมในหลักสูตรกุมาร เวชศาสตร์ประสาทวิทยา	งบเงินอุดหนุน	การเรียนการสอน แพทย์เฉพาะทาง	55,000.00	1						100.00
PJ6000130026	โครงการอบรมพยาบาลหลักสูตรการดูแลรักษาเด็กโรคหัวใจ ผลผลิตของโครงการ(output) : 1. มีการจัดประชุมกรรมการศูนย์โรคหัวใจ 7 ครั้ง/ปี 2. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมา ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาร่วมกัน มากกว่า 10 ครั้ง 3. มีการประชาสัมพันธ์ให้มววันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 ผลลัพธ์ (outcome) : 1. ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามแผนมากกว่า ร้อยละ 95 % 2. ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจมากกว่า 95 % 3. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประชุม ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข : ปัญหาอุปสรรค : บุคลากรของศูนย์โรคหัวใจมีงานค่อนข้างมาก ทำให้มีปัญหา ในการจัดเวลาการสอน ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่ม WORKSHOP ในส่วนของ CPR	งบดำเนินงาน	พัฒนาเครือข่าย วิชาการ	324,000.00	780		741		95.00	100.00	

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000130017	<p>โครงการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลคุณภาพเครือข่ายสุขภาพทารกแรกเกิด</p> <p>ผลผลิตของโครงการ(output) :</p> <p>1. ขออนุมัติโครงการ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560</p> <p>2. จะจัดสัมมนาประเมินผลและติดตามตัวชี้วัดเครือข่ายสุขภาพทารกแรกเกิด จำนวน 6 ครั้ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ รพ.สระบุรี - ครั้งที่ 2 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ รพ.นครนายก และ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี - ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กรกฎาคม ณ รพ.พระนครศรีอยุธยา - ครั้งที่ 4 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ รพ.สมุทรสาคร - ครั้งที่ 5 วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2560 ณ รพ.สุราษฎร์ธานี และ รพ.มหาสารคามศรีธรรมราช และ รพ.ระนอง - ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 กรกฎาคม ณ รพ.นครปฐม และ รพ.เจ้าพระยาราช จ.สุพรรณบุรี <p>3. จัดประชุมวิชาการระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิดวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กทม.</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 หัวข้อเรื่อง Perinatal asphyxia and therapeutic hypothermia มีผู้เข้าอบรมจำนวน 63 ราย - วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 หัวข้อเรื่อง Practical Challenge of Persistent Pulmonary Hypertension. มีผู้เข้าอบรมจำนวน 192 ราย <p>ผลลัพธ์ (outcome) :</p> <p>บุคลากรทางการแพทย์มีศักยภาพในการดูแลรักษาสุขภาพทารกแรกเกิดอย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน ลดการส่งต่อข้ามเขตบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นผลดีต่อทารกและครอบครัวและทันทั้งที่</p> <p>ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากร ไม่สามารถรวบรวมเข้าเล่มให้เสร็จก่อนวันอบรม และเอกสารเป็นไฟล์ PDF จากวิทยากร ซึ่งไม่สามารถแก้ไขตัวหนังสือหรือพิมพ์ลงได้ 2. ระยะเวลาเตรียมงานก่อนการอบรมมีจำกัด เนื่องจากมีภาระงานด้านการสอนหลายโครงการ 3. สถานที่จัด ทำให้ไม่สามารถแบ่งห้องประชุมออกเป็นกลุ่มย่อยได้เท่าที่ควร ทำให้มีเสียงรบกวนระหว่างกลุ่ม 4. ต้องมาปรับห้อง lecture บางห้องเป็นห้อง work shop ภายในเวลาพักรับประทานอาหารว่าง 15-20 นาที ซึ่งอุปกรณ์ในการจัดมีจำนวนจำกัด 5. เนื้อหามีความสำคัญหลายเรื่อง แต่เวลามีจำกัด ทำให้ไม่สามารถลงรายละเอียดได้เท่าที่ควร 	งบดำเนินงาน	สาขาทารกแรกเกิด	1,000,000.00	330	617,812.41	255	61.78	77.27	100.00

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
				งบประมาณ	ผลผลิต	จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
						เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000130031	สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดหลักสูตรการอบรมตามเป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) : 1. ร้อยละของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาต่อยอด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาต่อยอดที่เข้ารับการอบรมไคตัวที่ได้รับการจัดสรรจากแพทยสภา ร้อยละ 100	งบเงินอุดหนุน	การเรียนการสอน แพทย์เฉพาะทาง	110,000.00	2		1		50.00	100.00
PJ6000130030	สาขากุมารศัลยศาสตร์ ผลผลิตของโครงการ(output) : แพทย์ประจำบ้านที่ผ่านการสอบวุฒิปัตร ร้อยละ 100 ผลลัพธ์ (outcome) : กุมารศัลยแพทย์ที่สำเร็จกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 100 ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข : ไม่มี	งบเงินอุดหนุน	การเรียนการสอน แพทย์เฉพาะทาง	660,000.00	16		14		87.50	100.00
PJ6000130039	สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดหลักสูตรการอบรมตามเป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) : 1. ร้อยละของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาต่อยอด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาต่อยอดที่เข้ารับการอบรมไคตัวที่ได้รับการจัดสรรจากแพทยสภา	งบเงินอุดหนุน	การเรียนการสอน แพทย์เฉพาะทาง	220,000.00	4		1		25.00	100.00

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน					
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)			
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า	
PJ6000130016	โครงการถ่ายทอด ฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยทารกแรกเกิด ผลผลิตของโครงการ(output) : 1. ขออนุมัติโครงการ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 2. ได้จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน 3. อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่บุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพ ดังนี้ 3.1 หลักสูตรการกู้ชีพทารกแรกเกิด - ครั้งที่ 1 เขต 11 วันที่ 23-26 เมษายน 2560 ณ รพ.พังงา และ รพ.ตะกั่วป่า - ครั้งที่ 2 เขต 10 วันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ณ รพ.ยโสธร 3.2 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤติ 4 เดือน - อยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักสูตรจากสภาการพยาบาล (น่าจะไม่ทันจัดอบรม 4 เดือน) ผลลัพธ์ (outcome) : บุคลากรทางการแพทย์มีศักยภาพในการดูแลรักษาสุขภาพทารกแรกเกิดอย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน ลดการส่งต่อข้ามเขตบริการสุขภาพซึ่งเป็นผลดีต่อทารกที่รวดเร็วและทันทั้งวงที่ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข : ไม่ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤติ 4 เดือน เนื่องจากขออนุมัติหลักสูตรจากสภาการพยาบาลไม่ทันเวลา	งบดำเนินงาน	สาขาทารกแรกเกิด	1,300,000.00	205	362,829.68	165	27.91	80.49	70.00	
PJ6000130033	สาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดหลักสูตรการอบรมตามเป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) : 1. ร้อยละของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาต่อยอด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาต่อยอดที่เข้ารับการอบรมมีควาตัวที่จัดสรรจากแพทย์สภา ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข : ไม่มีแพทย์ประจำบ้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรม	งบเงินอุดหนุน	การเรียนการสอน แพทย์เฉพาะทาง	110,000.00	2						100.00

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000130032	สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดหลักสูตรการอบรมตามเป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) : 1. ร้อยละของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาต่อยอด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2. ร้อยละเฉลี่ยถึงน้ำหนักของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาต่อยอดที่เข้ารับการอบรมโคเวต้าที่ได้รับจัดสรรจากแพทย์สภา ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข : - ไม่มีผู้สมัครเข้าอบรมในสาขาจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น	งบเงินอุดหนุน	การเรียนการสอน แพทย์เฉพาะทาง	220,000.00	4					100.00
PJ6000130020	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ผลผลิตของโครงการ(output) : 1. ขออนุมัติโครงการ วันที่ 5 มกราคม 2560 2. จัดอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก - การอบรมครั้งที่ 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าอบรมแพทย์และพยาบาลรวมทั้งสิ้น 178 คน - การอบรมครั้งที่ 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าอบรมแพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล รวมทั้งสิ้น 339 คน - การอบรมครั้งที่ 3 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่จังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้าอบรมแพทย์ พยาบาล และนักศึกษาพยาบาลรวมทั้งสิ้น 181 คน ผลลัพธ์ (outcome) : เพิ่มพูนทักษะในการวินิจฉัยดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออกให้แก่แพทย์และพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเกิดเครือข่ายในการรักษาพยาบาล ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข : ข้อเสนอแนะการจัดอบรม - ต้องการให้มี Discussion กรณีศึกษามากๆ , อยากรู้มีเวลาเรียนมากกว่านี้ , ต้องการให้มีการจัดอบรมเชิงทฤษฎี	งบดำเนินงาน	พัฒนาเครือข่าย วิชาการ	500,000.00	360	273,486.00	698	54.70	193.89	100.00

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000130029	สาขากุมารเวชศาสตร์ ผลผลิตของโครงการ(output) : จำนวนแพทย์ประจำบ้านที่ผ่านการคัดเลือก ผลลัพธ์ (outcome) : 1. ร้อยละของแพทย์ประจำบ้านสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแพทย์ประจำบ้านที่เข้ารับการอบรมไควต้าที่ได้รับจัดสรรจากแพทยสภา ร้อยละ 100	งบเงินอุดหนุน	การเรียนการสอน แพทย์เฉพาะทาง	3,740,000.00	68		65		95.59	100.00
PJ6000130040	สาขากุมารศาสตร์ตจวท ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดหลักสูตรการอบรมตามเป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) : 1. ร้อยละของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาท่อยอด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาท่อยอดที่เข้ารับการอบรมไควต้าที่ได้รับจัดสรรจากแพทยสภา ร้อยละ 100	งบเงินอุดหนุน	การเรียนการสอน แพทย์เฉพาะทาง	55,000.00	1		2		200.00	100.00
PJ6000130015	โครงการเครือข่ายทารกแรกเกิดและข้อมูลระดับชาติ (Neonatal Network and National Database) ผลผลิตของโครงการ(output) : ไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) : ไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข : ไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการ	งบดำเนินงาน	สาขาทารกแรกเกิด	700,000.00	60					25.00

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000130018	<p>โครงการสร้างเครือข่ายการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่รุนแรงเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในทารกแรกเกิดและพัฒนาการดูแลรักษาเด็กโรคหัวใจระดับประเทศ</p> <p>ผลผลิตของโครงการ(output) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขออนุมัติโครงการ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 2. มีการประสานงานร่วมกับเครือข่ายทั่วประเทศ 110 แห่ง โดยประสานให้ดำเนินการคัดกรองในระดับรพ.ศูนย์ และให้ความรู้ทางวิชาการในรพ.ระดับอำเภอ 3. ให้เครือข่ายแจ้งข้อมูลตัวเลขส่งมายังศูนย์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กฯ เพื่อดำเนินการจ้างเหมาให้เกิดการจ้างเหมาให้เกิดการคัดกรองอย่างเป็นรูปธรรม 4. ลงพื้นที่ติดตามและนิเทศเครือข่ายคัดกรอง 1 แห่ง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 5. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการประชุมกับตัวแทนของทุก ๆ โรงพยาบาลในเขต 13 กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันคัดกรองและจัด Zone ของการส่งต่ออย่างเป็นรูปธรรม 6. ให้เครือข่ายแจ้งข้อมูลตัวเลขส่งมายังศูนย์โรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กฯ เพื่อดำเนินการจ้างเหมาให้เกิดการจ้างเหมาให้เกิดการคัดกรองอย่างเป็นรูปธรรม 7. ประสานงานกับทุก ๆ โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ User name และ Password เพื่อร่วมกันคัดกรองและจัด Zone ของการส่งต่ออย่างเป็นรูปธรรม <p>ผลลัพธ์ (outcome) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สามารถลดอัตราการตายของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ จากสถิติล่าสุดพบว่ามีผู้ป่วย คัดกรองและมีผลเป็น Positive 156 รายจากทั่วประเทศ และมีการส่งต่อ 60% คิดเป็น 90 กว่าราย 2. มีโรงพยาบาลที่ร่วมเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นในเขตที่ 13 อีกมากกว่า 20 โรงพยาบาล 3. จากข้อมูลล่าสุด (วันที่ 20 มี.ค. 2560) พบว่ามีจำนวนรพ.ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 154 รพ. มีทารกแรกเกิดที่ได้รับการคัดกรองทั้งสิ้น 261,703 ราย และมีผลการคัดกรองเป็นบวก 337 ราย (เท่ากับ 0.9/1000 ราย) โดยมีอัตราการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดในปัจจุบันอยู่ที่ 12,264 รายต่อเดือนหรือประมาณ 1.4 แสนคนต่อปี หรือประมาณ 20% ของเด็กที่เกิดทั้งประเทศในแต่ละปี <p>ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข :</p> <p>พบปัญหาในการรับส่งต่อใน เขตบริการสุขภาพที่ 13 กทม. ที่ยังไม่ชัดเจน</p> <p>แนวทางแก้ไข ประชุมวางแผนการรับ-ส่งต่อ โดยมีหน่วยบริการตติยภูมิให้บริการรองรับ 4 แห่ง คือ รพ.จุฬาฯ รพ.รามาฯ ศิริราช และสถาบันสุขภาพเด็กฯ</p> <p>ดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากดำเนินการจ้างเหมาไม่ทัน</p>	งบดำเนินงาน	สาขาทารกแรกเกิด	1,400,000.00	86	155,300.00	16	11.09	18.60	30.00

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
				งบประมาณ	ผลผลิต	จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
						เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000130037	สาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดหลักสูตรการอบรมตามเป้าหมายของโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) : 1. ร้อยละของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาท่อยอด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ที่ ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาท่อยอดที่เข้ารับ การอบรมโควตาที่ได้รับจัดสรรจากแพทยสภา	งบเงินอุดหนุน	การเรียนการสอน แพทย์เฉพาะทาง	275,000.00	5		4		80.00	100.00

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000130025	โครงการบริหารและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ พยาบาล	งบดำเนินงาน	อบรมบุคลากรภายใน ในกรมฯ	600,000.00	1,062		1,011		95.20	100.00
	<p>ผลผลิตของโครงการ(output) :</p> <p>กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาผลงาน นวัตกรรมด้านคุณภาพ และการจัดงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 25๖๐ ครั้งที่ 19 ณ ห้องประชุมสยาม 1 – 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถผลักดันให้หน่วยงาน สามารถพัฒนา หรือสร้างผลงาน คิดค้นนวัตกรรม ด้านคุณภาพได้เสร็จสมบูรณ์ ร้อยละ 84.14 ของจำนวนเรื่องที่ตั้งทะเบียนเข้าร่วมทั้งหมด - จัดงานมหกรรมคุณภาพประจำปี มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมฯ - มีผู้เข้าร่วมชมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานมหกรรมคุณภาพ จำนวน 230 คน <p>กิจกรรมที่ 2 : มีการเยี่ยมสำรวจภายในของสถาบันฯ</p> <p>กิจกรรมที่ 3 : การเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อ Re-Accreditation</p> <p>กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล</p> <p>กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมการติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์งานพัฒนาคุณภาพ มีการนำเสนอผลงานครบตามจำนวนที่กำหนด บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารมากกว่า 80%</p> <p>กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (KM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารความเสี่ยงด้านคลินิกโปลอดักร 9 สถาน <p>ผลลัพธ์ (outcome) :</p> <p>กิจกรรมที่ 1 : - การพัฒนาผลงาน นวัตกรรมด้านคุณภาพ และการจัดงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีผลงานพัฒนาคุณภาพ ในด้านกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย กระบวนการทำงาน งานประดิษฐ์ ที่ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพมาตรฐานในทุกด้าน จำนวน 54 เรื่อง - ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน (มหกรรมคุณภาพ 2560) ร้อยละ 86.90 <p>กิจกรรมที่ 2 : มีการเยี่ยมสำรวจภายในของสถาบันฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเยี่ยมสำรวจ <p>กิจกรรมที่ 3 : การเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อ Re - Accreditation สถาบันผ่านเกณฑ์การประเมินจากองค์กรภายนอก 5 ครั้ง</p> <p>กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล หน่วยงานขอรับการสนับสนุนค่าอาหารสำหรับการประชุมจากศูนย์พัฒนาคุณภาพจำนวน 60 ครั้ง</p> <p>กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมการติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์งานพัฒนาคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 85 <p>กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (KM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงแก้ไขระบบโปรแกรมรายงานความเสี่ยง อยู่ระหว่างการรอดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบใน ปี 60 <p>ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข :</p> <p>ไม่มี</p>									

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000130001	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก (เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กพัฒนาการล่าช้า และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ)	งบดำเนินงาน	สตรี และเด็กประ ภูมิวัย	5,613,000.00	685	4,801,854.23	3,331	85.55	486.28	100.00

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
	<p>ผลผลิตของโครงการ(output) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขออนุมัติโครงการ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 2. ประชุมแผนบูรณาการการพัฒนาศึกษากลุ่มสตรีและเด็กกลุ่มปฐมวัย ระหว่างกระทรวง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 3. ประชุมเครือข่ายการพัฒนาศึกษากลุ่มปฐมวัยตามแผนบูรณาการระหว่าง กระทรวง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 4. อบรมเชิงปฏิบัติการแก่พยาบาลที่สถาบันสุขภาพเด็กฯ จำนวน 44 คน วันที่ 19 มกราคม 2560 5. อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหา พัฒนาการและพฤติกรรม เป็นหลักสูตรระยะ 4 เดือน 34 คน วันที่ 1 กุมภาพันธ์-31 พฤษภาคม 2560 ผ่านการทดสอบหลังการอบรม ร้อยละ 87.9 6. อบรมที่เลี้ยงเด็ก ร่วมกับกรมอนามัย ณ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลาง กรมอนามัย จำนวน 200 คน วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 7. งานประชุมวิชาการ เรื่องทักษะการคิดเพื่อชีวิตสำเร็จสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 (EF) อบรมแก่แพทย์ พยาบาลพัฒนาการ จิตเวช นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 300 คน ณ โรงแรมเซ็นจูรี กรุงเทพฯ วันที่ 20-22 มีนาคม 2560 8. อบรมเรื่อง การเยี่ยมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ ปี 2560 ที่เป็น เครือข่าย ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 19-20 เมษายน 2560 ณ จ.ชลบุรี (เขต 3,6) - วันที่ 24-25 เมษายน 2560 ณ จ.เชียงใหม่ (เขต 1,2) - วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ จ.เพชรบุรี (เขต 4,5) - วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ จ.ขอนแก่น (เขต 7,8) - วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ จ.อุบลราชธานี (เขต 9,10) - วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ จ.นครศรีธรรมราช (เขต 11,12) <p>จำนวน 1,539 คน โดยผ่านการทดสอบความรู้หลังจากการอบรมได้ร้อยละ 87.9 และมีความพึงพอใจร้อยละ 92.07</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาทักษะการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ และพฤติกรรมที่พบบ่อยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 135 คน ที่ โรงแรมเอเชีย วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 10. อบรมการเสริมสร้างทักษะพิเศษในเด็กพิเศษเรื่อง Handwriting in children with special needs จำนวน 139 คน ที่โรงแรมปิคนิค วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 11. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาล จำนวน 110 คน เรื่อง Well child care : Investment in the future วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ ชั้น7อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 12. อบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 จำนวน 173 คน 13. อบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 จำนวน 281 คน 14. อบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ จ.พะเยา วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 จำนวน 200 คน 16. อบรมการเสริมสร้างทักษะพิเศษในเด็กพิเศษเรื่อง Handwriting in children with special needs รุ่นที่ 2 ที่โรงแรมเอเชีย วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 จำนวน 52 คน 17. อบรมเชิงปฏิบัติการแก่พยาบาลวิชาชีพในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 จำนวน 34 คน 18. อบรมเชิงปฏิบัติการแก่พยาบาลวิชาชีพที่เป็นเครือข่าย ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินทร์ กทม. วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2560 จำนวน 90 คน 19. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงานด้านพัฒนาการเด็ก และ กิจกรรมอบรมพยาบาลเฉพาะทางหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสูตร 4 เดือน) 									

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
	<p>- ครั้งที่ 1 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด</p> <p>- ครั้งที่ 2 วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส</p> <p>- ครั้งที่ 3 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร</p> <p>- ครั้งที่ 4 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์ อุดรราชธานี อนามัยที่10 จังหวัดอุดรราชธานี</p> <p>- ครั้งที่ 5 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี</p> <p>- ครั้งที่ 6 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร</p> <p>- ครั้งที่ 7 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน</p> <p>20. จำนวนเด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ เป้าหมาย 4,000 ราย ผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>- การคัดกรองโดยหน่วยกระตุ้นพัฒนาการ จำนวน 4,470 ราย</p> <p>- การคัดกรองโดยเครือข่าย 17 เครือข่าย จำนวน 14,314ราย</p> <p>ผลลัพธ์ (outcome) :</p> <p>1. เด็กไทยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างสมวัย</p> <p>2. บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสร้างเสริมสุขภาพ และกระตุ้นพัฒนาการเด็ก</p> <p>3. เกิดเครือข่ายของแม่ให้บริกรเด็ก</p> <p>ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข :</p> <p>ไม่มี</p>									

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
				งบประมาณ	ผลผลิต	จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
						เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000130019	โครงการพัฒนามาตรฐานบริการของเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงบริการในกลุ่มเด็กบกพร่องทางการเคลื่อนไหว	งบดำเนินงาน	พัฒนาเครือข่ายวิชาการ	500,000.00	55	481,220.00	42	96.24	76.36	100.00
	<p>ผลผลิตของโครงการ(output) :</p> <ol style="list-style-type: none"> ขออนุมัติโครงการ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถ่ายทอดหลักสูตรเฉพาะทาง Vojta Therapy รุ่นที่ 3 คอร์ส D (วันที่ 27 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม 2560) จำนวนผู้สำเร็จหลักสูตร Vojta Therapy รุ่นที่ 3 และได้รับประกาศนียบัตรจาก International Vojta Society ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 20 คน ทบทวนความรู้และทักษะด้าน Vojta Therapy หลักสูตร 1 วัน ในวันที่ วันที่ 4 มีนาคม 2560 สำหรับแพทย์และนักกายภาพบำบัดที่สำเร็จหลักสูตร Vojta Therapy รุ่นที่ 1 / รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 8 จำนวน 22 คน 4. นิเทศงาน ติดตามผล 3 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ที่ รพ.ชุมพร - วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี - วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ รพ. ห้วยผาคด.จ.ตรัง <p>ผลลัพธ์ (outcome) :</p> <ol style="list-style-type: none"> ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่ผ่านการประเมินและได้รับประกาศนียบัตรเฉพาะทางเท่ากับ 100 ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่มีความรู้ที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 100 ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่นำไปใช้กับเด็กที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว เท่ากับ 100 ร้อยละของคณาจารย์ที่มีความพึงพอใจในการจัดอบรมเท่ากับ 100 <p>ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข :</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3 คอร์ส C ขอหยุดการเข้าอบรมในคอร์ส D จำนวน 3 คน เนื่องจากไม่ได้เตรียมความพร้อมในด้านความรู้และทักษะที่อบรมไปแล้ว และขออบรมในรุ่นที่ 4 คอร์ส D ต่อไป คำสัมภาษณ์ภาษาเยอรมัน-ไทยและค่าเดินทางของ case study ไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณได้จำเป็นต้องใช้เงินบริจาคเป็นจำนวน 92,000 บาท ควรมีการพัฒนาระบบบริการในเรื่องการรักษาและฟื้นฟูเด็กที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศโดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนให้บริการเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของแม่ข่าย 									
รวมทั้งสิ้น				37,118,412.00		15,584,826.73		17.74%		90.50%